

## Acta del CCB — Sesión de deliberación y votación — Bloque B

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto</b>                   | SGCV-IA — Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fecha y duración</b>           | 12/08/2026 — 50 minutos (dentro del máximo de 45-60 min establecido en la guía)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Convocado por</b>              | Mesias Quijije Jhon Alexander — dueño del Bloque B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Asistentes y rol en el CCB</b> | <p>Arteaga Alava Danela Dayana — Presidenta del CCB (dirige la deliberación y somete cada RFC a votación).</p> <p>Gamarra Zarate Jamileth Estefania — Representante del cliente (voz de los stakeholders entrevistados: Dr. Antonio, Amagua, Dra. Saltos, Dra. Palacio) y Desarrolladora.</p> <p>Mesias Quijije Jhon Alexander (Verificador, dueño del Bloque B) — Analista y Secretario: presenta las 3 RFC con su análisis de impacto, participa en la deliberación como Analista y redacta el acta.</p> |
| <b>Agenda</b>                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Presentación de RFC-01 (alcance).</li><li>2. Presentación de RFC-02 (calidad/NFR).</li><li>3. Presentación de RFC-03 (restricción/normativa).</li><li>4. Deliberación y votación de cada RFC.</li><li>5. Cierre: versión resultante del ERS y responsables de implementación.</li></ol>                                                                                                                                                                           |

### Deliberación y decisión — RFC-01 (RF-25, calendario de vacunación)

El Representante del cliente confirma que el recordatorio de vacunación fue mencionado de forma espontánea en dos de las cuatro entrevistas revisadas y coincide con el hallazgo A4 (alertas de vencimiento de inventario), por lo que el patrón de "alertar antes de que algo venza" ya es familiar para el equipo. El Desarrollador señala que el riesgo técnico es bajo porque puede reutilizar el motor de alertas de RF-05, pero advierte que no debe tratarse como Must have porque no es indispensable para el flujo clínico mínimo (registrar, cobrar, atender). El Analista propone dejarlo como Should have, coherente con la escala MoSCoW ya usada en el ERS. El Presidente somete a votación.

Votación: 3 a favor, 0 en contra. Decisión: APROBADO. Se incorpora como RF-25, prioridad Should have. Acción: actualizar la matriz de trazabilidad y el diagrama de clases conceptual. Responsable: Gamarra Zarate Jamileth Estefania (Desarrolladora). Plazo: próxima entrega de modelado UML.

### Deliberación y decisión — RFC-02 (cuantificación de RNF-02)

El Analista confirma, al revisar la Sección 3.3 del ERS, que en efecto no existe un valor numérico para RNF-02 pese a que RF-08 lo referencia explícitamente; coincide en que esto es un defecto de verificabilidad que conviene cerrar antes de la inspección Fagan formal del Bloque A. El Presidente no encuentra objeciones: es una aclaración documental de bajo riesgo y no cambia el alcance ya aprobado en la MoSCoW (RNF-02 ya es Must have).

Votación: 3 a favor, 0 en contra. Decisión: APROBADO. Se actualiza RNF-02 en la Sección 3.3 con el umbral de 90 segundos (95 % de los casos). Acción: verificar consistencia con la referencia cruzada ya existente en RF-08. Responsable: Mesias Quijije Jhon Alexander (Verificador). Plazo: inmediato, junto con la publicación de la versión 3.1 del ERS.

## Deliberación y decisión — RFC-03 (RST-10, retención y eliminación de datos LOPDP)

El Desarrollador plantea una condición: implementar el procedimiento técnico de eliminación de datos excede el alcance de esta entrega y debería tratarse en el diseño detallado de la arquitectura, no en código inmediato. El Representante del cliente coincide en que es una obligación real frente a las clínicas que usarán el sistema, y no debe postergarse indefinidamente. El Presidente decide aprobar la restricción con una condición explícita sobre su alcance de implementación.

Votación: 2 a favor, 1 abstención (Gamarra Zarate Jamileth Estefania, en su rol de Desarrolladora, por el alcance de implementación, no por el fondo de la restricción). Decisión: APROBADO CON CONDICIONES. Se incorpora como RST-10. Condición: el plazo exacto de conservación y el procedimiento operativo de eliminación se definirán en la política de privacidad del sistema, a elaborar en la siguiente entrega del PFC; en esta entrega solo se formaliza la restricción de diseño. Responsable: Arteaga Alava Danela Dayana (Presidenta del CCB). Plazo: entrega siguiente (política de privacidad).

### Cierre del acta

Las tres RFC quedan resueltas (dos aprobadas, una aprobada con condiciones; ninguna rechazada ni diferida). El ERS pasa de la versión 3.0 a la versión 3.1. El Secretario (Mesias Quijije Jhon Alexander) queda a cargo de aplicar los tres cambios al documento, actualizar el historial de versiones, publicar el registro de cambios y dejar constancia de los commits correspondientes.

Firman en conformidad con la deliberación y las decisiones registradas en esta acta:

Arteaga Alava Danela Dayana

Presidenta del CCB

Gamarra Zarate Jamileth Estefania

Representante del cliente / Desarrolladora

Mesias Quijije Jhon Alexander

Analista / secretario